Gestion de projets

4GI

Examen 1ère session Anne-Laure Ladier, Khaled Hadi-Hamou

Octobre 2017

1 heure 50, calculatrice et documents autorisés

Les trois exercices sont indépendants. Vous répondrez à l'ensemble des questions sur la feuilleréponse fournie et vous justifierez vos réponses.

Exercice 1 : départ à l'étranger

8 points, 45 minutes

Vous avez décidé de passer un semestre à l'étranger en 5ème année. On numérote les semaines de ce projet en partant de la semaine de la journée internationale (12/10/2017). Objectif : démarrer le semestre en fin de S46! Les différents jalons vous imposent des contraintes en termes de dates: la clôture d'Appweb sera en fin de semaine 8 et le jury 4GI-S1 en fin de semaine 18.1 Le retour de l'université sur votre candidature (tâche J) est attendu pour la fin de la semaine 35.

En consultant les documents mis à votre disposition, vous commencez par lister les étapes de ce projet en estimant leurs durées:

| Tâc | the | Durée (sm) | Antécédent |
|-----|--|---------------|----------------------------|
| Α | Renseignements sur les destinations et faire un choix | 7 | |
| В | Saisir ses vœux finalisés sur Appweb | 1 | A |
| С | Clôture de l'application Appweb | 0 | В |
| D | Ecrire une lettre de motivation par vœu | 2 | A |
| E | Autorisation à poursuivre les démarches par le jury 4GI-S1 | 0 | B, D |
| F | Préparer votre contrat d'étude initial | 4 | A |
| G | Demander une lettre de recommandation à un enseignant | 1 | Е |
| Н | Préparer le dossier de candidature dans l'université | 6 | F, G (FF+2sm) |
| I | Remplir les documents de demande de bourse | 2 | J |
| J | Acceptation de votre candidature par l'université | 0 | H (FD+6sm) |
| K | Trouver un logement | 6 | J |
| L | Acheter le billet d'avion | 1 | J |
| M | Faire les formalités de visa | 2 | L |
| N | Arrivée sur place | 0 | I, K (FD +2sm), M (FD+4sm) |

- 1. Faire un Gantt fléché au plus tôt du projet. Faire apparaître les marges libres et totales.
- 2. Votre semestre étant chargé par ailleurs, votre capacité est limitée à une tâche par semaine. Comment proposez-vous d'adapter le planning pour respecter cette contrainte?

¹ Ces dates ne sont pas contractuelles pour l'organisation de votre départ à l'étranger!

Exercice 2: planification

8 points, 45 minutes

Les dix tâches principales d'un projet de mise en place d'un système d'information sont listées dans le tableau suivant.

- 1. Caractérisez les dépendances des tâches B. C. G.
- 2. Tracer le diagramme de réseau pour ce projet en utilisant les durées les plus probables. Préciser les dates au plus tôt et au plus tard, les marges libre et totale.
- Quelle est la durée minimale de réalisation du projet? Donner son ou ses chemin(s) critique(s).

| | Durée | (jours) | Contraintes d'antériorité | | | | | | |
|---|----------|---------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | t_{pp} | t_p | Contraintes à unteriorite | | | | | | |
| Α | 3 | 5 | - | | | | | | |
| В | 2 | 3 | A achevée, D à moitié terminée | | | | | | |
| C | 6 | 12 | peut démarrer 4j après le début | | | | | | |
| D | 4 | 6 | A achevée | | | | | | |
| E | 1 | 2 | A et D achevées | | | | | | |
| F | 4 | 4 | B achevée | | | | | | |
| G | 2 | 3 | F avancée à 75% | | | | | | |
| Н | 3 | 5 | A achevée | | | | | | |
| I | 0,5 | 2,5 | F et H achevées | | | | | | |
| J | 1 | 3 | F et G achevées | | | | | | |

4. D'après la méthode de la chaîne critique, quel(s) tampon(s) faut-il ajouter pour protéger le projet des aléas calendaires?

Exercice 3 : avancement, suivi des coûts

4 points, 20 minutes

Le projet qui nous intéresse consiste à construire un abri. On a décomposé le travail en quatre tâches correspondant à la réalisation des 4 sous-ensembles suivants :

- un plancher (durée 20 jours), qu'on peut construire dès le début ;
- le mur 1 (durée 10 jours), peut être monté une fois le plancher installé;
- le mur 2 (durée 10 jours), peut également être monté une fois le plancher installé;
- un toit (durée 15 jours), dont le montage commence une fois les murs construits.

Deux hommes travaillant 7 heures par jour sont nécessaires sur chacune des tâches. Le budget global est de 32 k€: 10 k€ pour réaliser le plancher, 5 k€ pour réaliser chaque mur et 12 k€ pour réaliser le toit.

Voici le constat effectué le 30^{ème} jour après le début du projet :

Planning:

- Le plancher a été réalisé dans les temps ;
- Le mur 1 a été réalisé dans les temps. l'autre n'est pas commencé :
- Le toit n'a pas commencé.

- Coûts constatés Le plancher a coûté 15 k€;
 - Le mur construit a coûté 6 k€.
 - 1. Au jour 30, donner l'avancement du projet en temps et en charge.
 - 2. Donner la valeur planifiée, la valeur acquise, le coût réel, l'écart coût et l'écart délai.

| Ī | Nom Prénom: | | | | | | | | | | | | Légende | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|---|---|---|----------|--------------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|---|-----------|----------|----|----------|----------|----|----|----|----|--------|-----------|-----------|----------|----|----|----|----|----------|--------------|----|--------------|--------|----|--------|----|--------------|--------|---------|---------|---------|-------|-----|---------|--------|---------|-----------|----|
| Exercice 1 Q1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |) 2 | 1 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 7 31 | 8 39 | 9 4 | 10 41 | 1 4 | 2 4 | 3 4 | 4 4 | <u>45</u> | 46 |
| | Α | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \Box | \top | | | | \top | | | | |
| | В | | | | | | | | | I | | | | I | \perp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | \perp | Ι | | | \perp | | \perp | | |
| | C | | | | | | | | 1 | \perp | | | L | Ļ | 4 | | | | L | | | | | | 1 | | | | | | | | | L | | ╙ | L | _ | | L | ╄ | 1 | | \perp | | | | _ | 4 | _ | |
| | D - | | | | | | L | - | + | 4 | _ | <u> </u> | L | + | 4 | _ | | <u> </u> | L | | | - | H | + | + | 4 | _ | | | | | L | L | - | - | - | - | - | L | - | ╄ | + | + | + | + | + | + | + | + | _ | |
| | Е | | | | | | - | \vdash | + | + | _ | | ⊬ | + | + | \dashv | | <u> </u> | ⊢ | H | | | ╀ | + | + | 4 | - | | | | | H | H | - | - | + | - | - | | ₩ | ╀ | + | + | + | + | + | + | + | + | \dashv | |
| | F G | | | | | | + | + | + | + | \dashv | | ⊬ | + | + | \dashv | | \vdash | ⊢ | | | | + | + | + | + | \dashv | | | | | ┢ | ⊬ | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | G H | | | | | + | + | + | + | + | \dashv | | \vdash | + | + | \dashv | | | \vdash | | | | + | + | + | + | \dashv | | | | | \vdash | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | _ |
| | I | | | | | | H | + | $^{+}$ | + | \dashv | | | + | + | \dashv | | | | | | | H | $^{+}$ | $^{+}$ | \forall | | | | | | \vdash | H | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | \dashv | _ |
| - 1- | J | | | | | \vdash | † | | Ť | \dagger | | | | T | \dagger | | | | | | | | t | | \dagger | | | | | | | | † | | † | \top | | \top | | † | \top | + | \top | Ť | | | \top | + | \top | \exists | |
| ľ | K | | | | | | | | Ť | Ť | | | | T | \top | | | | | | | | | | Ť | | | | | | | | | | | | | | | | \top | T | | T | | | | \top | | \exists | |
| | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | T | | | | | | | |
| | M | | | | | | | | | I | | | | I | \perp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | \perp | Ι | | | \perp | | \perp | | |
| | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q2 | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nom Prénom: | |
|---------------------------|-----|
| Exercice 2 | |
| Q1. | Q3. |
| Q2. Nom Durée DTO FTO | |
| début | Q4. |
| | |
| Exercice 3 | |
| Q1. | Q2. |